



FORMATION IA — RÉPONDRE AUX APPELS D'OFFRES ÉTANCHÉITÉ AVEC L'IA

MODULE 3

Rédiger un *Mémoire Technique* gagnant
en 4 heures au lieu de 50

Skill mobilisé : csfe-memoire-technique-etancheite

DURÉE : 45 minutes

Animation : Laure Olivié | OFC Création d'Entreprise | 11h15 — 12h00

À la fin de ce module, tu seras capable de :

1 Construire le plan optimal d'un MT étanchéité en 3 variantes comparées

2 Rédiger la section la plus pondérée (planning prévisionnel — 15 pts) en 20 min au lieu de 6 h

3 Faire auto-évaluer ta section par Claude qui joue le rôle de l'évaluateur DST Mairie de Saint Gratien

L'enjeu : le MT pèse 50 % de la décision

Sur l'AO 26T0002 Saint Gratien, le mémoire technique ne se rédige pas, il se gagne.

Répartition de la notation 26T0002 :

VALEUR TECHNIQUE — 60 pts (50 %)

PRIX — 60 pts (50 %)

Ton MT = 50 % de ta note finale · c'est ici que tu fais la différence

20-30

Pages d'un MT étanchéité type

Format A4, illustré · planning Gantt 3 sites ·
organigramme · fiches techniques · photos
références.

4 h

Avec le skill Claude

vs 50 heures en méthode classique. Gain de 92 %
sur la phase rédaction.

6

Sections critiques

Méthode (10) · Planning (15 — MAX) · Moyens (10) ·
Fiches techniques (10) · Note technique (10) · Bon
visite (5).

Voici la structure qui colle aux sous-critères du RC 26T0002 (Art. 7.2) :

5.1	Méthode et organisation de chantier <i>Mode opératoire 3 sites, installation, sécurité personnes, stockage, déchets, réduction nuisances.</i>	10 pts	
5.2	Planning prévisionnel détaillé <i>Gantt détaillé J+OS, jalons d'approvisionnement, validation contrôle technique, coactivité, marge intempéries.</i>	15 pts	CRITIQUE
5.3	Moyens humains et matériels <i>Organigramme, CV chef d'équipe étanchéité, qualifications Qualibat, formation SS3 si amiante, matériel mobilisé.</i>	10 pts	
5.4	Fiches techniques matériaux <i>Bicouche SBS, laine de roche / PUR, pare-vapeur, plomb 2,5 mm EEP, fixations, ACERMI, ATEX, ETA.</i>	10 pts	
5.5	Note technique isolation & maçonnerie <i>Gestion augmentation épaisseur, traitement points singuliers, calcul vent NF EN 1991-1-4, traitement amiante.</i>	10 pts	
5.6	Justificatif bon de visite <i>Attestation de visite signée par DST Mairie de Saint Gratien (27/05/2026) — sans elle : offre rejetée.</i>	5 pts	

Étape 1 — Construire le plan optimal

Le skill propose 3 plans alternatifs comparés. On choisit ensemble le plus adapté à 26T0002.

► Prompt :

« Construis le plan optimal du MT pour l'AO 26T0002 Saint Gratien (étanchéité 3 sites). Pondération 60 pts VT / 60 pts prix. Donne-moi 3 PLANS ALTERNATIFS comparés avec forces et faiblesses de chacun. »

PLAN A

Classique exhaustif

Suit linéairement les 6 sous-critères du RC (Méthode → Planning → Moyens → Fiches → Note technique → Bon visite).

✓ Force

Sécurité, conformité 100 %

✗ Faiblesse

Peu différenciant, prévisible

PLAN B

Storytelling étanchéité

Ouvre par une narration sur les enjeux : ERP, vacances scolaires, phasage tri-sites, expérience CSFE.

✓ Force

Différenciant, mémorable

✗ Faiblesse

Risque de paraître marketing

PLAN C

Planning en premier

Démarre par le Planning détaillé (15 pts), puis Méthode, puis Moyens et Fiches techniques en appui.

✓ Force

Aligné sur la pondération max (planning = 15 pts)

✗ Faiblesse

Démarre technique, sans accroche

Étape 2 — Rédiger la section critique en 20 minutes

Section 5.2 Planning prévisionnel — 15 pts, la plus pondérée. Objectif : 800 mots structurés.

► Prompt à utiliser (à personnaliser avec TES références) :

« Rédige la section 5.2 Planning prévisionnel détaillé du MT pour l'AO 26T0002 Saint Gratien (étanchéité 3 sites toitures-terrasses).

Contexte : Jean Sarrailh ERP cat. 4 (école) semaines 28-35, Souris Vertes (crèche) semaines 32-34, Picoles (gymnase ERP cat. 3) semaines 35-38. Site partiellement occupé. Pas de variantes.

Mentionne explicitement nos références : [3 chantiers étanchéité < 5 ans en site occupé / ERP].

Format : 1 paragraphe intro + tableau Gantt simplifié + 2 sous-parties (jalons critiques + marge intempéries/aléas) + conclusion.

Longueur : 800 mots (et pas 1500). Vouvoiement. Ton pédagogique technique. »

1

Tenable en 20 min

1500 mots → impossible. 800 mots → faisable et fini. Tu n'es pas frustré à la fin.

2

Plus dense, plus lu

L'évaluateur DST lit 50 dossiers par session. Court + précis bat long + creux.

3

Tu enrichis APRÈS

La base est faite. Tu enrichis dans Word avec tes spécificités terrain et tes photos chantier.

Étape 3 — Faire évaluer ton MT par Claude lui-même

La technique imparable : tu as rédigé. Maintenant tu fais critiquer ta production par Claude.

1

Tu rédiges

Claude produit ta section 5.2 en 800 mots



2

Tu changes de rôle

« Joue le rôle de l'évaluateur DST Mairie de Saint Gratien... »



3

Tu améliores

Note /15 + 3 points faibles + 3 axes correctifs

► Le prompt magique étape 2 :

« Tu es l'évaluateur de la Mairie de Saint Gratien — Direction des Services Techniques (DST) — qui note cette section 5.2 sur 15 selon les critères du RC 26T0002. Note-la, identifie ses 3 points faibles, propose 3 améliorations concrètes. Sois exigeant comme un évaluateur qui voit 50 dossiers par session. »

Tu utilises une IA pour critiquer une IA — méthode QA imparable, et la salle réalise enfin ce qu'il est possible de faire.

La bibliothèque du skill OFC est pré-alimentée avec des exemples types étanchéité. À toi de l'enrichir avec ton vécu réel.

Déjà dans le skill (exemples types à adapter)

Références publiques type étanchéité ITE + bicouche SBS :

- Réfection étanchéité école primaire — Commune IDF — 2024
- Toiture-terrasse bicouche SBS + ITE — Bailleur social — 2024
- Étanchéité bac acier + EEP plomb — Gymnase ERP — 2023
- Membrane PVC fixée mécaniquement — Entrepôt tertiaire — 2025
- Réfection complexe étanchéité + relevés zinguerie — Crèche — 2024
- Toiture lestée graviers + isolation PUR — Centre médical — 2023
- Étanchéité auto-protégée granulé ardoisé — Patrimoine privé — 2024
- Désamiantage SS3 + réfection étanchéité — Collège — 2024

À toi de compléter avec TES chantiers

Liste 3 chantiers étanchéité récents (< 5 ans) que TU as suivis, ou des chantiers ERP / site occupé :

#1

Nom du chantier · MO · MOE · date · montant · surface m²

.....

#2

Nom du chantier · MO · MOE · date · montant · surface m²

.....

#3

Nom du chantier · MO · MOE · date · montant · surface m²

.....

Pourquoi maintenant ? Plus le skill bibliothèque est riche, plus tes futurs MT seront automatisables · CSFE = communauté = capitalisation collective.



MODULE 3 TERMINÉ

Tu as maintenant un MT prêt à déposer.

*Plan validé · Section 5.2 rédigée · Évaluation Claude · Skill enrichi.
Il ne reste plus qu'à intégrer dans Word, ajouter tes photos et déposer sur achatpublic.com.*

12h00 — 13h30 · PAUSE DÉJEUNER

Bon appétit · Reprise à 13h30 pour la suite de la formation