

20 PROMPTS IA

L'IA au service des Appels d'Offres BTP

Modules 1 à 5 — Séquence complète de réponse aux AO

Claude AI • NotebookLM • ChatGPT Plus

OFC Création d'Entreprise • Laure OLIVIÉ • contact@laureolivie.fr

Formation Qualiopi • Financement OPCO Constructys

MODULE 1

Analyse DCE

Prompts 01–06

NotebookLM

MODULE 2

Décision Go/No Go

Prompts 05–10

Claude AI

MODULE 3

Mémoire Technique

Prompts 09–12

Claude AI

MODULE 4

Relecture & Dépôt

Prompts 13–16

Claude AI

MODULE 5

Aide au Chiffrage

Prompts 17–20

Claude AI

Comment utiliser ce document

Personnalisez chaque prompt en remplaçant les **[crochets]** par vos données réelles. Enchaînez les prompts dans l'ordre au sein de chaque module. Claude AI mémorise le contexte : référez les résultats d'un prompt dans le suivant.

N° 01

Critères de candidature

Objectif : Identifier les critères d'attribution et les documents obligatoires

Tu es un expert en marchés publics BTP.
Analyse ce dossier de consultation (RC joint) et résume :

1. Critères d'attribution avec leur pondération (%)
2. Documents obligatoires pour candidater
3. Qualifications et certifications exigées
4. Chiffre d'affaires minimum requis
5. Références similaires demandées

Cite les articles du RC concernés.
Format : liste structurée claire.

- ✓ Critères de notation avec pondération — sachant que valeur technique = [X]%
- ✓ Liste des pièces obligatoires sans risque d'oubli
- ✓ Qualifications Qualibat / certifications exigées identifiées

→ Commencez toujours par ce prompt — il cadre toute la réponse AO.

N° 02

Clauses contractuelles à risque

Objectif : Analyser le CCAP et classer les clauses par niveau de risque

Analyse le CCAP de ce marché et identifie les clauses à risque :

1. Pénalités de retard (montant, plafond)
2. Retenues de garantie (% , durée, modalités de levée)
3. Conditions de résiliation
4. Clauses de révision de prix
5. Délais de paiement

Classe chaque risque : ÉLEVÉ / MOYEN / FAIBLE
Pour chaque risque ÉLEVÉ : propose une action concrète.

- ✓ Cartographie des risques contractuels classée ÉLEVÉ / MOYEN / FAIBLE
- ✓ Actions concrètes pour chaque clause dangereuse
- ✓ Délais de paiement et conditions de révision des prix

→ Un CCAP mal lu = une marge rognée après attribution. Passez ce prompt avant toute décision.

Évalue la capacité de notre entreprise à candidater.

EXIGENCES du RC :

- CA minimum : [X] €
- Références similaires : [DESCRIPTION]
- Certifications requises : [LISTE]
- Effectif minimum : [X] personnes

NOTRE PROFIL :

- Notre CA : [X] €
- Nos références : [COLLER]
- Nos certifications : [LISTE]
- Nos effectifs : [X]

Réponds ■ OUI / ■■ À VÉRIFIER / ■ NON pour chaque critère.

Conclus : GO / NO GO / CONDITIONNEL.

- ✓ Évaluation critère par critère avec feu tricolore
- ✓ Conclusion GO / NO GO / CONDITIONNEL argumentée
- ✓ Points à renforcer avant de candidater

→ Si CONDITIONNEL : identifiez ce qu'il faut corriger avant dépôt (co-traitance, sous-traitance...).

Génère une note de synthèse décisionnelle pour ce marché.

INCLURE :

1. Identification du marché (objet, MO, montant estimé, procédure)
2. Critères de notation (tableau avec pondérations)
3. Top 3 des points de vigilance contractuels
4. Calendrier clé (date limite, notification, démarrage)
5. Recommandation GO / NO GO avec 2 arguments

Format : bullet points lisibles en 2 minutes.

- ✓ Vue d'ensemble du marché en 1 page
- ✓ Tableau des critères prêt pour décision direction
- ✓ Points de vigilance et recommandation argumentée

→ Ce prompt est idéal pour présenter le marché à votre direction avant décision de candidater.

Analyse le CCTP et liste toutes les exigences techniques imposées :

1. Matériaux et produits imposés (marques, normes, performances)
2. Méthodes d'exécution prescrites
3. Performances exigées (thermiques, acoustiques, sécurité...)
4. Contrôles à la charge de l'entreprise
5. Documents d'exécution à fournir (plans, fiches techniques...)
6. Points d'arrêt et points de contrôle

Signale les exigences inhabituelles ou particulièrement contraignantes.

- ✓ Liste complète des matériaux et procédés imposés
- ✓ Obligations documentaires et contrôles à prévoir
- ✓ Points d'arrêt et exigences inhabituelles signalés

→ Les exigences inhabituelles peuvent faire exploser votre budget — identifiez-les avant de chiffrer.

Extrait et structure toutes les dates clés de ce marché.

PHASE CANDIDATURE :

- Date limite de remise des offres
- Date de visite de site (obligatoire / facultative)
- Date limite de questions au MO
- Durée de validité des offres

PHASE EXÉCUTION :

- Date prévisionnelle de notification
- Date de démarrage des travaux
- Jalons intermédiaires et réceptions partielles
- Délai de garantie

Présente sous forme de frise chronologique textuelle.

- ✓ Frise chronologique complète candidature + exécution
- ✓ Dates critiques avec alertes sur les délais courts
- ✓ Durée de validité des offres et date de notification

→ Exportez cette frise dans votre calendrier — une offre déposée en retard = élimination immédiate.

N°
07**Capacité technique**
[Critère 1/5]*Objectif : Évaluer si vos
qualifications techniques
correspondent aux exigences
RC*

Évalue notre capacité technique pour ce marché.

EXIGENCES RC :

- Qualifications requises : [LISTE Qualibat...]
- Certifications exigées : [ISO, MASE, RGE...]
- Références similaires demandées : [DESCRIPTION]

NOTRE PROFIL TECHNIQUE :

- Nos qualifications : [LISTE avec numéros]
- Nos certifications : [LISTE]
- Nos 3 meilleures références similaires :
[Client | Nature | Montant | Année]

Évalue : ■ OUI / ■■ À VÉRIFIER / ■ NON par critère.

Conclus : GO / NO GO / CONDITIONNEL.

- ✓ Évaluation technique critère par critère
- ✓ Identification des qualifications manquantes
- ✓ Recommandation GO / NO GO / CONDITIONNEL

→ Si qualification manquante : étudiez la co-traitance ou le groupement momentané d'entreprises (GME).

Évalue notre capacité financière pour ce marché.

DONNÉES DU MARCHÉ :

- Montant estimé du marché : [X] € HT
- Durée d'exécution : [X] mois
- Avance forfaitaire prévue : [oui/non – X%]
- Délai de paiement : [X] jours

NOTRE SITUATION FINANCIÈRE :

- Notre CA annuel : [X] €
- Notre trésorerie disponible : [X] €
- Marchés en cours : [X] €

ANALYSE :

Ratio montant marché / CA. Règle :

GO si marché $\leq$ 30% CA | VIGILANCE 30-50% | NO GO > 50%

Besoin de trésorerie, risque : FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ

Recommande si besoin : caution, affacturage, GME.

✓ Ratio marché / CA avec seuils GO / VIGILANCE / NO GO

✓ Besoin de trésorerie calculé et niveau de risque

✓ Solutions si capacité insuffisante (caution, GME...)

→ Un marché > 50% de votre CA annuel sans avance = risque de trésorerie majeur. Anticipez.

Évalue notre capacité planning et RH pour ce marché.

DONNÉES DU MARCHÉ :

- Période d'exécution : [du XX au XX]
- Effectif requis estimé : [X compagnons]
- Type de travaux : [DÉCRIRE]

NOTRE SITUATION :

- Marchés en cours sur cette période : [LISTE]
- Compagnons disponibles : [X sur cette période]
- Congés planifiés : [PRÉCISER]

ANALYSE :

La disponibilité est-elle suffisante ?

Si non : sous-traitance / GME / recrutement – lequel ?

Risque planning : FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ

Recommandation GO / NO GO / CONDITIONNEL.

- ✓ Compatibilité planning avec marchés en cours
- ✓ Déficit RH identifié et solutions proposées
- ✓ Niveau de risque planning et recommandation

→ Un engagement de délai non tenu = pénalités. Soyez réaliste sur votre charge avant de vous engager.

N°
10

Risque contractuel [Critère 4/5]

Objectif : Évaluer le niveau
de risque global des clauses
contractuelles

Sur la base de l'analyse CCAP (Prompt N°02), évalue le risque contractuel global.

GRILLE D'ÉVALUATION :

- Pénalités de retard : score FAIBLE ($\leq 1/1000/j$) / MOYEN / ÉLEVÉ
- Délai de paiement : score FAIBLE ($\leq 30j$) / MOYEN / ÉLEVÉ
- Retenue de garantie : FAIBLE (5% + caution) / MOYEN / ÉLEVÉ
- Clause de résiliation : FAIBLE (indemnisée) / MOYEN / ÉLEVÉ

RÉSULTATS PROMPT 02 : [COLLER ICI]

Score global contractuel : FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ

Recommandation GO / NO GO / CONDITIONNEL.

- ✓ Score de risque par clause avec grille normée
- ✓ Score global contractuel FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ
- ✓ Recommandation argumentée GO / NO GO

→ Ce prompt s'appuie sur le Prompt 02 — faites-les dans l'ordre pour un résultat cohérent.

N°
11

Rentabilité estimée [Critère 5/5]

Objectif : Calculer la marge
nette prévisionnelle et vérifier
la règle des 3%

Calcule la rentabilité prévisionnelle de ce marché.

DONNÉES FINANCIÈRES :

- Montant du marché estimé : [X] € HT
- Coût des matériaux estimé : [X] € HT
- Coût main d'œuvre estimé : [X] € HT
- Coût sous-traitance : [X] € HT
- Frais généraux (15-20% du CA) : [X] € HT
- Coût de réponse AO (temps passé) : [X] €

CALCULE :

Marge brute → frais généraux → marge nette → déduction coût réponse AO

RÈGLE DES 3% : coût réponse $\leq 3\%$ du marché

GO si marge nette $\geq 8\%$ | VIGILANCE 5-8% | NO GO $< 5\%$

- ✓ Marge brute et marge nette calculées avec détail
- ✓ Vérification règle des 3% sur le coût de réponse
- ✓ Verdict GO / VIGILANCE / NO GO sur la rentabilité

→ Intégrez toujours le coût de réponse AO dans votre calcul — il rogne souvent 1 à 2% de marge.

Synthétise les 5 critères d'analyse et produis la décision finale.

RÉSULTATS DES 5 CRITÈRES :

1. Capacité technique : [GO / NO GO / CONDITIONNEL]
2. Capacité financière : [GO / NO GO / CONDITIONNEL]
3. Planning & RH : [GO / NO GO / CONDITIONNEL]
4. Risque contractuel : [FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ]
5. Rentabilité : [GO / VIGILANCE / NO GO]

GÉNÈRE :

- Décision GO / NO GO / CONDITIONNEL avec 2 arguments
- Plan d'action 3 priorités si CONDITIONNEL
- Rentabilité nette finale estimée

Format : synthèse lisible en 2 min pour la direction.

- ✓ Tableau de bord 5 critères avec feux tricolores
- ✓ Décision GO / NO GO / CONDITIONNEL argumentée
- ✓ Plan d'action si CONDITIONNEL + rentabilité nette

→ Ce prompt est fait pour être présenté à votre direction — format synthétique et lisible en 2 min.

N°
13Plan personnalisé
aligné RC*Objectif : Générer un plan de
mémoire sur-mesure basé
sur les critères de notation
RC*

Tu es un expert en réponse aux appels d'offres BTP.
Génère un plan de mémoire technique personnalisé.

DONNÉES RC (issues du Module 1) :

- Critères de notation : [COLLER RÉSULTATS PROMPT 01]
- Pondération valeur technique : [X]%
- Exigences spécifiques du cahier des charges : [DÉCRIRE]
- Type de marché : [réhabilitation / neuf / VRD...]

CONTRAINTES PARTICULIÈRES :

- [site occupé / délais serrés / environnement sensible]

GÉNÈRE :

1. Plan en 6 chapitres avec nombre de pages suggéré
2. Pour chaque chapitre : titre, contenu attendu, argument différenciant à mettre en avant
3. Les 3 chapitres les plus décisifs pour notre note

Format : tableau structuré prêt à servir de sommaire.

- ✓ Plan en 6 chapitres aligné sur la pondération RC
- ✓ Argument différenciant identifié par chapitre
- ✓ Top 3 des chapitres décisifs pour votre note

→ Si la valeur technique est pondérée à 60%, les chapitres méthodologie et planning doivent être les plus détaillés.

Rédige les chapitres 1 et 2 du mémoire technique.

CHAPITRE 1 – Présentation entreprise :

- Raison sociale, date création, effectif : [DONNÉES]
 - Qualifications Qualibat : [LISTER avec numéros]
 - Assurances : [RC Pro + Décennale + montants]
 - 3 références similaires (< 5 ans) :
- [Client | Nature travaux | Montant | Année]

CHAPITRE 2 – Compréhension du projet :

- Enjeux identifiés dans le CCTP : [LISTER]
- Contraintes spécifiques relevées : [LISTER]
- Questions adressées au MO : [LISTER]

STYLE : professionnel, sobre, factuel

LONGUEUR : chap.1 = 2 pages | chap.2 = 1.5 pages

NE PAS inventer de données – utiliser les crochets.

- ✓ Chapitre 1 rédigé : présentation factuelle et qualifiée
- ✓ Chapitre 2 rédigé : compréhension du projet démontrée
- ✓ Ton professionnel, structure adaptée aux commissions

→ Le chapitre 2 (compréhension du projet) est souvent négligé — c'est celui qui différencie le plus.

Rédige le chapitre 3 — Organisation et méthodologie.

CONTEXTE DU CHANTIER :

- Type de marché : [réhabilitation / neuf / entretien]
- Site occupé : [oui / non / partiellement]
- Contraintes identifiées : [bruit, accès, horaires...]

NOS MOYENS :

- Chef de chantier : [expérience, certifications]
- Équipe : [X compagnons + qualification]
- Matériel spécifique : [liste]

NOTRE APPROCHE :

- Phasage proposé : [X phases]
- Coordination inter-corps d'état : [méthode]
- Réunions de chantier : [fréquence, participants]

INCLUDE : tableau de phasage + organigramme équipe

LONGUEUR : 3-4 pages | STYLE : technique et rassurant

- ✓ Chapitre 3 rédigé en 20 min au lieu de 3-5 jours
- ✓ Tableau de phasage et organigramme inclus
- ✓ Texte adapté aux contraintes spécifiques du marché

→ C'est LE chapitre décisif — détaillez votre méthode face aux contraintes spécifiques du CCTP.

Rédige les chapitres 5 (Qualité/RSE) et 6 (Conclusion).

CHAPITRE 5 – Démarche qualité / RSE :

- Certifications qualité : [ISO 9001, Qualibat, MASE...]
- Pratiques environnementales : [tri déchets, éco-mat.]
- Procédures qualité chantier : [PAQ, fiches contrôle]
- Démarche RSE : [formation, emploi local, handicap]

CHAPITRE 6 – Conclusion différenciante :

- Nos 3 arguments clés vs la concurrence : [LISTER]
- Notre engagement direction (signature) : [NOM]
- Notre disponibilité pour une présentation
- Notre valeur ajoutée spécifique à CE marché

STYLE : affirmatif, engageant, mémorable

LONGUEUR : chap.5 = 1 page | chap.6 = 1 page

OBJECTIF : laisser une impression positive durable.

- ✓ Chapitre 5 : démarche qualité RSE documentée
- ✓ Conclusion percutante avec 3 arguments clés
- ✓ Engagement direction + invitation au contact

→ La conclusion est le dernier souvenir laissé à la commission — personnalisez-la pour CE marché.

N°
17**Audit mémoire —
Simulation notation
commission***Objectif : Faire noter votre
mémoire par l'IA avant que la
vraie commission le lise*

Tu es un membre d'une commission d'appel d'offres.
Tu notes sur 100 points selon ces critères : [CRITÈRES RC]

Voici notre mémoire technique :
[COLLER LE TEXTE COMPLET]

ÉVALUE :

1. Note sur 100 avec détail par critère
2. Les 3 points les plus faibles
3. Suggestions d'amélioration concrètes
4. Passages manquant de précision ou trop génériques

Sois exigeant – tu représentes la commission, pas l'entreprise.

- ✓ Note sur 100 avec décomposition par critère
- ✓ Top 3 des faiblesses avec suggestions concrètes
- ✓ Gain moyen de +15 points après itérations IA

→ Itérez jusqu'à obtenir 80/100 minimum — chaque point gagné peut vous faire monter dans le classement.

Tu es un auditeur marchés publics. Vérifie la cohérence entre notre mémoire technique et notre offre de prix.

MÉMOIRE TECHNIQUE :

[COLLER LE RÉSUMÉ OU LES CHAPITRES CLÉS]

OFFRE DE PRIX / DPF :

- Montant total HT : [MONTANT] €
- Délai d'exécution proposé : [X] semaines
- Effectif annoncé dans l'offre : [X] personnes

VÉRIFIE LES CONTRADICTIONS :

1. Effectif mémoire vs effectif prix
2. Délai annoncé vs planification mémoire
3. Matériaux cités vs matériaux chiffrés
4. Engagements RSE vs moyens financés

LISTE chaque contradiction + correction suggérée.

- ✓ Contradictions mémoire / prix détectées et listées
- ✓ Corrections suggérées pour chaque incohérence
- ✓ Validation de cohérence globale avant dépôt

→ *Passez ce prompt en dernier — juste avant dépôt. Il repère les écarts que tout le monde manque.*

Génère la checklist complète des pièces à fournir
pour ce dossier de candidature.

TYPE DE MARCHÉ : [MAPA / AO ouvert / restreint]

PROCÉDURE : [candidature + offre / offre seule]

PIÈCES EXIGÉES PAR LE RC : [COLLER LA LISTE]

GÉNÈRE LA CHECKLIST :

CANDIDATURE :

- DC1, DC2, DC4 (sous-traitance si applicable)
- Assurance RC Pro + Décennale (< 3 mois)
- Attestations fiscales et sociales (< 6 mois)
- Qualification Qualibat demandée

OFFRE :

- Mémoire technique (format exigé)
- DPGF / BPU renseigné
- Acte d'engagement signé

Format : case à cocher | responsable | date limite

- ✓ Checklist exhaustive candidature + offre
- ✓ Responsable et date limite par pièce
- ✓ Zéro risque d'élimination pour dossier incomplet

→ Un dossier incomplet = élimination immédiate sans recours possible. Cette checklist est non négociable.

Rédige un email de confirmation de dépôt.

CONTEXTE :

- Marché : [OBJET DU MARCHÉ]
- Pouvoir adjudicateur : [NOM DE L'ORGANISME]
- Plateforme de dépôt : [BOAMP / e-marchespublics...]
- Date et heure de dépôt : [DONNÉES]
- Référence accusé de réception : [N° si disponible]

L'EMAIL DOIT :

1. Confirmer le dépôt avec référence et heure exacte
2. Lister les pièces transmises
3. Confirmer notre disponibilité pour toute question
4. Exprimer notre intérêt sincère pour le marché
5. Proposer une présentation orale si prévue au RC

STYLE : formel, sobre, professionnel

LONGUEUR : 120 mots maximum

OBJET : [Dépôt offre – Marché XXXX – Ref YYY]

- ✓ Email professionnel prêt à envoyer en 2 minutes
- ✓ Trace officielle horodatée du dépôt
- ✓ Lien direct avec l'acheteur — démarche proactive

→ Cet email distingue votre candidature — très peu d'entreprises le font. C'est votre dernière impression.

**N°
21****Extraction des
ouvrages depuis le
CCTP**

*Objectif : Obtenir la liste
complète des postes à
chiffrer classés par corps
d'état*

Tu es un économiste de la construction expert en marchés publics BTP.
Voici le CCTP d'un marché de [rénovation d'un groupe scolaire] :
[COLLER LE TEXTE DU CCTP ICI]

Extrait et liste TOUS les ouvrages à réaliser en les classant
par corps d'état :

- Numéro de poste
- Désignation précise de l'ouvrage
- Unité de mesure (m², ml, u, m³, forfait...)
- Quantité si mentionnée dans le CCTP
- Niveau de difficulté : STANDARD / COMPLEXE

FORMAT : tableau structuré par corps d'état
SIGNALE les ouvrages ambigus ou incomplets
NE PAS inventer de quantités non mentionnées.

- ✓ Tableau complet des ouvrages classés par lot / corps d'état
- ✓ Unités standardisées (m², ml, u, forfait) + niveau difficulté
- ✓ Ouvrages ambigus ou incomplets signalés pour vérification

→ Chargez le CCTP dans Claude avant ce prompt — résultat en 3 minutes au lieu de 1h30 de lecture.

Sur la base de la liste d'ouvrages suivante pour un marché de
[rénovation groupe scolaire – lot gros oeuvre + second oeuvre] :
[COLLER LA LISTE DES OUVRAGES]

Génère un BPU structuré au format tableau :

N° | Désignation | Unité | Quantité | PU HT (à compléter) | Total HT

RÈGLES :

- Regroupe par corps d'état avec sous-total par lot
- Numérotation hiérarchique (1.1, 1.2, 2.1...)
- Laisse les colonnes PU HT et Total HT vides
- Ligne TOTAL GÉNÉRAL en bas
- Ajoute colonne 'Observations' pour variantes

FORMAT : Markdown exportable Excel/Word.

- ✓ BPU structuré prêt à copier dans Excel en 10 minutes
- ✓ Sous-totaux par lot + total général + colonne observations
- ✓ Format compatible exigences DCE publics

→ Demandez le format Markdown — copiez-le directement dans Word ou Excel sans reformatage.

Tu es un économiste BTP expert en Île-de-France.
Estime les temps unitaires pour chaque ouvrage.

LISTE DES OUVRAGES : [COLLER RÉSULTATS PROMPT 17]

NOS DONNÉES :

- Taux horaire chargé : [X] €/h
- Région : Île-de-France
- Type de chantier : [réhab / neuf / entretien]
- Contraintes : [site occupé / accès difficile / ...]

POUR CHAQUE OUVRAGE :

1. Ratio de base (h/m² ou h/unité)
Source : BATIPRIX / Recueil Décomptoir IDF
2. Fourchette basse (conditions favorables)
3. Fourchette haute (conditions complexes)
4. Coefficient de majoration si site occupé (+15-25%)
5. Coût main d'oeuvre estimé par poste

FORMAT : tableau | Précise le niveau de confiance.

- ✓ Ratios h/m² IDF par ouvrage avec fourchettes basse/haute
- ✓ Coefficients de majoration site occupé / accès difficile
- ✓ Coût MO estimé par poste — base de négociation fiabilisée

→ Vérifiez toujours les ratios générés vs vos cadences terrain réelles — l'IA donne une base de travail.

Tu es un économiste auditeur. Analyse la cohérence de notre BPU vs les prix du marché IDF 2024.

NOTRE BPU COMPLÉTÉ : [COLLER LE TABLEAU BPU]

TYPE DE TRAVAUX : [DÉCRIRE]

MONTANT TOTAL HT : [MONTANT] €

SURFACE TOTALE : [m²]

VÉRIFIE :

1. Prix global /m² vs fourchette marché IDF :

Démolition : 80-180 €/m² | GO réhab : 800-1200

Second oeuvre : 500-900 | TCE : 1200-2000

VRD : 150-450 €/m²

2. Postes anormalement bas (risque sous-évaluation)

3. Postes anormalement élevés (non compétitif)

4. Postes manquants vs travaux décrits

GÉNÈRE : tableau anomalies + recommandations

GO si cohérent | RÉVISER si écart > 20%.

✓ Diagnostic de cohérence prix/m² vs marché IDF 2024

✓ Tableau des anomalies avec recommandations

✓ Décision GO / RÉVISER avec seuil d'écart à 20%

→ Ce prompt est la dernière barrière avant dépôt — un prix/m² incohérent peut éliminer votre offre.